

Previsto nel 2025

Pony / asini:		
Da febbraio	Riempimento del paddock distrutto dall'Aqua della pioggia fortissima con "pietre dei binari ferroviari" e uno strato superiore di "stabilizzatore". Posa di 2-4 tubi per migliorare il drenaggio dell'acqua piovana. Questo ci permetterà di completare due fasi in una volta sola: a) un migliore drenaggio dell'acqua con scaricata nel fiume b) la base di pietra raccomandata dal podologo equino aiuterà a consumare gli zoccoli degli asini. (gli zoccoli dovranno essere tagliati solo una volta all'anno invece di 3-4)	ca 1000.-
Marzo-Luglio	Costruzione di due nuovi box di stalla di 9 m ² con tetto in fieno e sistema di scarico delle acque reflue secondo le specifiche ufficiali del Comune. (Il progetto è stato presentato 18 mesi fa ed è in attesa di essere processato dal Comune). Di cui tasse per autorizzazioni e piani (Le stalle sono obbligatorie e prescritte dallo Stato per l'allevamento di animali ungulati)	7'000-9'000.- 6'500.-

Pappagalli:		
Da febbraio	Ampliami per la voliera delle amazzoni da 24 ad almeno 34 m ² mediante un'estensione del sistema modulare esistente. Estensione dell'altezza a 3 metri (Il materiale è donato dalla sede SOS Pappagalli di Trieste)	900-1'100.-
Da marzo/maggio	Costruzione di un piccolo recinto per la quarantena o l'ospedale, di circa 2 x 3 metri (obbligatorio per l'allevamento di uccelli per il benessere degli animali).	ca 600.-
Giugno-Settembre	Casetta di protezione in legno per i pappagalli nella grande voliera; dovrebbe essere ridisegnata, tuttavia, dato che la voliera delle amazzoni si trova ora nella posizione originaria (originariamente prevista al costo di 12.000 e con 20 m ²), sarebbe ora più piccola dato che la casetta di protezione di 4 m ² è già presente nella voliera.	6'000-7'000

Tartarughe esotiche:		
Da marzo a settembre	Progetto A: decidere se esiste ancora una soluzione per ampliare la cantina o se è necessario riempirla di terra affinché la casa di 25 m² con cucina e servizi igienici costruita sopra non rischi di collassare un giorno. (La decisione dipende dal processo con il precedente proprietario e il responsabile della costruzione, nonché con il mio geometra. Le spese per la presentazione dell'ampliamento al comune sono costate finora Progetto B*: Ampliamento della struttura in legno esistente con drenaggio dell'acqua piovana, isolamento delle pareti e nuovo tetto per ridurre i costi dell'elettricità di almeno il 20% a partire dal 2025. (*questa nuova costruzione in legno richiede anche un permesso di costruzione da parte del comune)	10'000-17'000.- 2'400.- 3'000-5'000.-
Pannello solare	Piccolo impianto a pannelli solari sul tetto dell'agricolo di 25 m ² per ridurre gli alti costi di elettricità dell'impianto di illuminazione e riscaldamento della casa delle tartarughe e della voliera dei pappagalli grigi drasticamente	max 13'000.-
Capannoni per l'alimentazione e per gli attrezzi: Da marzo	Poiché il rifugio non ha una cantina e la lavanderia è molto piccola, umida e non consente di ricavare ulteriore spazio, dato che alcune tartarughe vi trascorrono l'inverno, è stato necessario di progettare un piccolo locale in legno nel parcheggio. (La licenza per questo casottino di 8 m² è stata presentata al Comune per 18 mesi. Siamo in attesa dell'autorizzazione)	ca 4'000.-
Circa costi totali per l'anno 2025*		ca 39'100.-
*Solo i progetti qui descritti, senza cibo, attrezzi, veterinario, medicinali ecc.		(3'258.-/mese)